

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月14日
契約業者名	竹山建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号
工事の名称	令和6年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月8日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	118,634,290 円 (税込み)
変更金額	9,185,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	127,819,290 円 (税込み)
変更理由	1. 基礎工及び被覆工の数量を変更する。 2. ICT活用工事(基礎工)について、数量及び費用が確定した。 3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 4. 施工実態調査の費用を計上する必要が生じた。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
防波堤(沖)(改良)					
基礎工					
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	50		
被覆工					
被覆石①	雑石300～500kg/個程度	m	45		
被覆石②	雑石1,000kg/個程度	m	75		
被覆均し	±50cm	m	120		