

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月29日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和6年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事
工事場所	鹿児島県西之表市西之表地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容 について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年9月12日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	101,948,000 円 (税込み)
変更金額	20,733,900 円 (税込み)
変更後の契約金額	122,681,900 円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間を延伸した。 2. 揚土作業において、土砂船からガットバージ船に変更する必要が生じた。 3. 作業船を変更する必要が生じた。 4. ITC浚渫工について、数量及び費用が確定した。 5. 浚渫工の数量を変更した。