

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約業者名	株式会社 九電工
契約業者の住所	福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号
工事の名称	令和6年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	電気設備
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月30日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	34,650,000 円 (税込み)
変更金額	4,290,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	38,940,000 円 (税込み)
変更理由	1. 燃料配管設置を追加した。 2. アスベスト調査の費用を計上する必要があるが生じた。 3. 上記2に伴い、アスベスト除去作業を追加した。 4. 貫通処理工、天井点検口、コンセントについて、数量及び費用が確定した。 5. 電線管の材質を変更した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事				
非常用電源設置工事	屋外 キュービクル形	式	1	給油ユニットを除く