

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和6年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事
工事場所	鹿児島県西之表市西之表地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月12日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	122,681,900 円 (税込み)
変更金額	46,123,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	168,804,900 円 (税込み)
変更理由	1. 揚土土砂を小割りする必要が生じた。 2. 作業船の回航費が確定した。 3. 土砂箇所を変更する必要が生じた。 4. 上記3に伴い、仮設工の数量に変更が生じた。 5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地 (-7.5m) 浚渫工 浚渫	設計水深 -7.5m 法面勾配 1 : 1	m 2	}	原契約のとおり
土捨工				
土運船運搬		式		
揚土		式		
ダンプトラック運搬		式		
仮設工				
仮設道路		式	1	
大型土のう設置		個	159	