

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月17日
契約業者名	藤田建設興業株式会社
契約業者の住所	鹿児島県西之表市西町46
工事の名称	令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事(第2次)
工事場所	鹿児島県西之表市西之表地先
工事種別	港湾等しゅんせつ
工事概要 (変更した内容 について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年5月8日
工期(至)	令和7年10月23日
変更前の契約金額	70,774,000 円 (税込み)
変更金額	1,731,827 円 (税込み)
変更後の契約金額	72,505,827 円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置による変更。