

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月18日
契約業者名	竹山建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29-25
工事の名称	令和7年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬長浜町地先
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	118,195,000 円 (税込み)
変更金額	25,362,444 円 (税込み)
変更後の契約金額	143,557,444 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1.「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置による変更。2.基礎工について、数量及び費用を確定した。3.ICT活用工事について、数量及び費用が確定した。4.快適トイレについて、数量及び費用が確定した

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(沖)(改良) 基礎工 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	33		