

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2-2-7
工事の名称	令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事
工事場所	鹿児島県西之表市西之表地先
工事種別	港湾等しゅんせつ
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和7年10月1日
変更前の契約金額	106,733,000 円 (税込み)
変更金額	58,109,652 円 (税込み)
変更後の契約金額	164,842,652 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1.「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置による変更。2.浚渫土量について、数量及び費用が確定した。3.土捨工について、数量及び費用が確定した。4.岩盤浚渫により施工する必要が生じた。5.上記に伴い、施工範囲及び浚渫土量が確定した。6.施工実態調査について、調査費用を計上する必要が生じた。7.回航費が確定した。8.コンクリート殻処分について、数量が確定した。9.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。10.遠隔臨場について費用が確定した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-7.5m) 浚渫工 浚渫	設計水深 -7.5m	m ²	491	
土捨工 土運船運搬 揚土 揚土土砂小割り		式 式 m ³	} 178	原契約のとおり