

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月20日
契約業者名	藤田建設興業株式会社
契約業者の住所	鹿児島県西之表市西町46
工事の名称	令和7年度西之表港(洲之崎地区)泊地(-7.5m)浚渫工事(第2次)
工事場所	鹿児島県西之表市西之表地先
工事種別	港湾等しゅんせつ
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和7年5月8日
工期(至)	令和7年10月23日
変更前の契約金額	72,505,827 円 (税込み)
変更金額	22,550,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	95,055,827 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1.揚土土砂の小割りについて、数量及び費用が確定した。2.回航費が確定した。3.土砂運搬について、数量及び費用が確定した。4.コンクリート殻処分について、数量及び費用が確定した。5.遠隔臨場について費用が確定した。6.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。7.起工測量により、浚渫土量を変更した。8.硬土盤浚渫から岩盤浚渫へ変更した。9.8.により施工範囲及び浚渫土量を変更した。10.施工実態調査を追加した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-7.5m) 浚渫工 浚渫	設計水深 -7.5m	m ²	170	
土捨工 土運船運搬 揚土 揚土土砂小割り ダンプトラック運搬		式 式 m ³ 式	39	原契約のとおり 原契約のとおり