

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月10日
契約業者名	株式会社浜田機動
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬大字浦上590番地3
工事の名称	令和7年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第2次)
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬長浜町地先
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和7年7月14日
工期(至)	令和7年12月12日
変更前の契約金額	113,880,129 円 (税込み)
変更金額	16,579,871 円 (税込み)
変更後の契約金額	130,460,000 円 (税込み)
変更理由	1.基礎工の数量及び施工範囲が確定した。 2.ICT活用工事について、数量及び費用が確定した。 3.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(沖)(改良) 基礎工 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	20		