

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	藤田建設興業株式会社
契約業者の住所	鹿児島県西之表市西町46
工事の名称	令和7年度西之表港(洲之崎地区)防波堤撤去工事
工事場所	西之表港 洲之崎地区
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和7年8月8日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	99,000,000 円 (税込み)
変更金額	3,850,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	102,850,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1.遠隔臨場について費用が確定した。</li><li>2.舗装工について施工方法を変更した。</li><li>3.土砂仮置きについて施工方法を変更した。</li><li>4.消波ブロック撤去・仮置について数量及び費用が確定した。</li><li>5.消波ブロックのコンクリート殻処分数量について数量及び費用が確定した。</li><li>6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li></ol>

## 工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤 構造物撤去工(1) ブロック撤去	消波ブロック16t型	m	20	130個 134個	海上仮置 揚陸
	消波ブロック2t型	m	20	259個 112個	海上仮置 揚陸
構造物撤去工(2) コンクリート取壊し	無筋コンクリート 消波ブロック16t型	式	1	612m <sup>3</sup>	
	無筋コンクリート 消波ブロック2t型	式	1	88m <sup>3</sup>	
土工 土砂仮置		m	7	226m <sup>3</sup>	
舗装工 〈アスファルト簡易舗装工〉 表層	t=5 c m	m <sup>2</sup>	169		