

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月19日																																							
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社																																							
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号																																							
業務の名称	令和6年度志布志港土質調査																																							
業務場所	発注者指定の場所																																							
業務種別	測量・調査																																							
業務概要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工 簡易磁気探査</td><td rowspan="10">協議・報告</td><td>m2</td><td>300.0</td><td rowspan="2">ボーリング3箇所分</td></tr><tr><td>ボーリング工 ボーリング</td><td>m</td><td>72.0</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取 標準貫入試験</td><td>回</td><td>41.0</td><td rowspan="2">表－1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり</td></tr><tr><td>PS検層 乱れの少ない試料採取</td><td>回</td><td>31.0</td></tr><tr><td>土質試験 物理試験</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="2">表－2 土質試験内訳表による 表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>力学試験</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td>式</td><td></td></tr></table>						業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要	探査工 簡易磁気探査	協議・報告	m2	300.0	ボーリング3箇所分	ボーリング工 ボーリング	m	72.0	原位置試験及び試料採取 標準貫入試験	回	41.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり	PS検層 乱れの少ない試料採取	回	31.0	土質試験 物理試験	式	1	表－2 土質試験内訳表による 表－2 土質試験内訳表による	力学試験	式	1	協議・報告	回		原契約のとおり	成果物 業務完成図書作成	式	
業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要																																				
探査工 簡易磁気探査	協議・報告	m2	300.0	ボーリング3箇所分																																				
ボーリング工 ボーリング		m	72.0																																					
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	41.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり																																				
PS検層 乱れの少ない試料採取		回	31.0																																					
土質試験 物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による 表－2 土質試験内訳表による																																				
力学試験		式	1																																					
協議・報告		回		原契約のとおり																																				
成果物 業務完成図書作成		式																																						
工期(自)		令和6年7月12日																																						
工期(至)		令和6年12月25日																																						
変更前の契約金額	24,090,000 円 (税込み)																																							
変更金額	6,930,000 円 (税込み)																																							
変更後の契約金額	31,020,000 円 (税込み)																																							
変更理由	1. 港湾施設の配置検討により、調査内容を変更した。 2. 上記1の変更により、履行期間を変更した。																																							