

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月9日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区祇園町4番61号
業務の名称	令和6年度志布志港係留施設検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月9日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	18,843,000 円 (税込み)
変更金額	3,619,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	22,462,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 設計条件の見直しにより、業務内容を変更した。</li><li>2. 設計計画の見直しにより、業務内容を変更した。</li><li>3. 上記1の変更により、履行期間を変更した。</li></ol>

(別紙)

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
係留施設構造検討 設計計画	設計計画	式		原契約のとおり
設計条件	利用・自然条件設定	地点	2	岸壁、防波堤 土質区分 砂質土 3本
	土質資料整理解析	地点	2	
	照査用震度算定	地点		
	地震応答液状化の判定	ケース	}	原契約のとおり
	地盤改良工法の検討	ケース		
港外波浪変形計算	ケース	2	設計沖波2波向き	
港内波浪変形計算	ケース	1		
構造諸元の抽出	比較構造諸元の抽出	ケース		原契約のとおり
安定性の照査	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	3	岸壁(栈橋式、重力式) 防波堤
	偶発状態の地震応答解析	ケース		
構造諸元の選定	構造諸元の選定	ケース	3	岸壁(栈橋式、重力式) 防波堤
図面作成	図面作成	枚	6	岸壁(栈橋式、重力式) 防波堤
協議・報告	協議・報告	回		原契約のとおり
照査	照査	式		
成果物	業務完成図書作成	式		