

(第1回)契約変更の内容

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月14日                                                        |
| 契約業者名    | 株式会社エコー 九州事務所                                                    |
| 契約業者の住所  | 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1                                               |
| 業務の名称    | 令和6年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務                                       |
| 業務場所     | 発注者指定の場所                                                         |
| 業務種別     | 建設コンサルタント等                                                       |
| 業務概要     | 別紙のとおり                                                           |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                         |
| 工期(至)    | 令和7年3月21日                                                        |
| 変更前の契約金額 | 29,788,000円 (税込み)                                                |
| 変更金額     | 10,780,000円 (税込み)                                                |
| 変更後の契約金額 | 40,568,000円 (税込み)                                                |
| 変更理由     | 1. 実施設計の実施内容を変更する。<br>2. 安定性の照査の実施内容を変更する。<br>3. 事業評価の実施内容を変更する。 |

(別紙)

| 業務名称   | 業務内容              | 単位       | 数量 | 摘要                               |
|--------|-------------------|----------|----|----------------------------------|
| 計画準備   | 計画準備              | 式        | 1  | 原契約のとおり                          |
| 実施設計   | 現地調査および排水計算       | 式        | 1  | ブロックート排水計画                       |
|        | 概算事業費算出           | 式        | 1  | 岸壁災害復旧                           |
|        | 工程計画の検討           | 式        | 1  | 岸壁災害復旧                           |
|        | 数量計算              | タイプ      | 5  | 岸壁、防波堤、ブロックート排水計画、岸壁災害復旧、仮設土留め矢板 |
|        | 図面作成              | タイプ      | 5  | 岸壁、防波堤、ブロックート排水計画、岸壁災害復旧、仮設土留め矢板 |
|        | 基礎資料作成            | タイプ      | 2  | 岸壁、防波堤                           |
|        |                   |          |    |                                  |
| 安定性の照査 | 永続状態及び変動状態の安定性の照査 | ケース      | 3  | 標準部①、標準部②、仮設土留め矢板                |
|        |                   |          |    |                                  |
|        | 偶発状態の地震応答解析       | ケース      | 2  | 標準部①、標準部②                        |
|        |                   |          |    |                                  |
|        | 構造形式の選定           | ケース      | 2  | 標準部①、標準部②                        |
|        |                   |          |    |                                  |
|        | 概算工事費算出           | 式        | 1  | 仮設土留め矢板                          |
| 課題整理   | 構造形式の決定           | 式        | 1  | 仮設土留め矢板                          |
|        | 図面作成              | 式        | 1  | 原契約のとおり                          |
|        |                   |          |    |                                  |
|        | 課題整理              | ケース      | 3  | 原契約のとおり                          |
|        |                   |          |    |                                  |
|        |                   |          |    |                                  |
|        |                   |          |    |                                  |
| 事業評価   | 現況特性等の把握          | 式        | 1  |                                  |
|        | データの推計            | 式        | 1  |                                  |
|        | 結果の整理             | 式        | 1  |                                  |
|        | 便益の計測             | 項目 (7-3) | 2  |                                  |
|        | 費用便益分析の計算         | 項目 (7-3) | 2  |                                  |
|        | 事業評価資料の作成         | 式        | 1  | 原契約のとおり                          |
|        |                   |          |    |                                  |
| 協議・報告  | 協議・報告             | 回        | }  | 原契約のとおり                          |
| 成果物    | 業務完成図書作成          | 式        |    |                                  |