

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月13日																																														
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社																																														
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2-14-1																																														
業務の名称	令和7年度志布志港港湾施設整備効果検討業務																																														
業務場所	発注者指定の場所																																														
業務種別	測量・調査																																														
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>港湾施設整備効果検討</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>資料収集整理</td> <td>資料収集整理</td> <td>項目</td> </tr> <tr> <td>ヒアリング調査</td> <td>ヒアリング調査</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>複合一貫輸送ターミナル 整備による効果の検討</td> <td>取扱いが見込まれるRORO貨物の抽出 必要性の整理 整備効果の検討</td> <td>項目 項目 式</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>資料の作成</td> <td>資料の作成</td> <td>項目</td> </tr> <tr> <td>施工計画の検討</td> <td>施工計画の検討</td> <td>ケース</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	港湾施設整備効果検討					計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり	資料収集整理	資料収集整理	項目	ヒアリング調査	ヒアリング調査	箇所	複合一貫輸送ターミナル 整備による効果の検討	取扱いが見込まれるRORO貨物の抽出 必要性の整理 整備効果の検討	項目 項目 式	}	原契約のとおり	資料の作成	資料の作成	項目	施工計画の検討	施工計画の検討	ケース	3		協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり	成果物	業務完成図書作成	式
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																											
港湾施設整備効果検討																																															
計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり																																											
資料収集整理	資料収集整理	項目																																													
ヒアリング調査	ヒアリング調査	箇所																																													
複合一貫輸送ターミナル 整備による効果の検討	取扱いが見込まれるRORO貨物の抽出 必要性の整理 整備効果の検討	項目 項目 式	}	原契約のとおり																																											
資料の作成	資料の作成	項目																																													
施工計画の検討	施工計画の検討	ケース	3																																												
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり																																											
成果物	業務完成図書作成	式																																													
工期(自)	令和7年6月9日																																														
工期(至)	令和8年3月13日																																														
変更前の契約金額	12,650,000 円 (税込み)																																														
変更金額	3,223,000 円 (税込み)																																														
変更後の契約金額	15,873,000 円 (税込み)																																														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ヒアリング対象企業について、企業数を変更する。</li> <li>2. 便益の計測、費用便益の分析について、ケース数を変更する。</li> <li>3. 施工計画の検討について、ケース数を変更する。</li> <li>4. ヒアリング対象企業が確定したため、交通費を変更する。</li> </ol>																																														