

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日																																																									
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント																																																									
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上8-24-21																																																									
業務の名称	令和7年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務																																																									
業務場所	発注者指定の場所																																																									
業務種別	建設コンサルタント等																																																									
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>港湾施設設計・検討業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>実施設計</td> <td>数量計算</td> <td>タイプ</td> <td>4</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧</td> </tr> <tr> <td></td> <td>図面作成</td> <td>タイプ</td> <td>4</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧</td> </tr> <tr> <td></td> <td>基礎資料作成</td> <td>タイプ</td> <td>4</td> <td>岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧</td> </tr> <tr> <td>課題整理</td> <td>課題整理</td> <td>ケース</td> <td>4</td> <td>岸壁(-14m)、防波堤(沖)、防波堤(沖)(改良)、航路・泊地(-14m)</td> </tr> <tr> <td>事業評価</td> <td>概算事業費算定</td> <td>ケース</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業評価資料の作成</td> <td>式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	港湾施設設計・検討業務					計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり	実施設計	数量計算	タイプ	4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧		図面作成	タイプ	4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧		基礎資料作成	タイプ	4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧	課題整理	課題整理	ケース	4	岸壁(-14m)、防波堤(沖)、防波堤(沖)(改良)、航路・泊地(-14m)	事業評価	概算事業費算定	ケース	}	原契約のとおり		事業評価資料の作成	式		協議・報告	協議・報告	回			成果物	業務完成図書作成	式		
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																						
港湾施設設計・検討業務																																																										
計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり																																																						
実施設計	数量計算	タイプ			4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧																																																				
	図面作成	タイプ	4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧																																																						
	基礎資料作成	タイプ	4	岸壁(-14m)、航路・泊地(-14m)、防波堤(沖)、岸壁災害復旧																																																						
課題整理	課題整理	ケース	4	岸壁(-14m)、防波堤(沖)、防波堤(沖)(改良)、航路・泊地(-14m)																																																						
事業評価	概算事業費算定	ケース	}	原契約のとおり																																																						
	事業評価資料の作成	式																																																								
協議・報告	協議・報告	回																																																								
成果物	業務完成図書作成	式																																																								
工期(自)	令和7年4月1日																																																									
工期(至)	令和8年3月25日																																																									
変更前の契約金額	17,985,000 円 (税込み)																																																									
変更金額	4,279,000 円 (税込み)																																																									
変更後の契約金額	22,264,000 円 (税込み)																																																									
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 岸壁の災害復旧工事に係る実施設計の修正に実施設計を追加する。 防波堤(沖)の上部プレキャスト吊枠検討を追加する。 岸壁(-14m)の敷鉄板の比較検討を追加する。 航路・泊地(-14m)の浚渫における揚土方法検討を追加する。 																																																									