

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日		
契約業者名	株式会社森建設		
契約業者の住所	鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945番地1		
工事の名称	令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第4次)		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年3月27日		
工期(至)	令和6年9月30日		
変更前の契約金額	94,103,448	円 (税込み)	
変更金額	2,640,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	96,743,448	円 (税込み)	
変更理由	1. 施工実態調査の対象工事に選定されたため、追加する。 2. 現地盤の起伏があり、ブロック製作に支障を来すことが判明したため、整地を追加する。 3. ブロック製作・転置に使用するクレーンが近隣に在所していないため運搬費を変更する。 4. 遠隔現場について、数量及び費用が確定した。 5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。		