

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月28日																																																			
契約業者名	株式会社斉野建設																																																			
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町安楽178番地																																																			
工事の名称	令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事																																																			
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先																																																			
工事種別	港湾土木工事																																																			
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>防波堤(沖)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 除草</td><td></td><td>m2</td><td>13,308</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td> 安定処理</td><td>セメント系固化材、t=0.3m</td><td>m2</td><td></td></tr><tr><td> 仮設道路</td><td>t=0.1m</td><td>m2</td><td>1,505</td></tr><tr><td>被覆・根固工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 被覆ブロック製作</td><td>メガロック30t型</td><td>個</td><td rowspan="4">原契約のとおり</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td> 被覆ブロック製作</td><td>メガロック60t型</td><td>個</td></tr><tr><td> 根固ブロック製作</td><td>L B H</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5.0 × 2.5 × 2.2m</td><td>個</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	防波堤(沖)					準備工					除草		m2	13,308	原契約のとおり	安定処理	セメント系固化材、t=0.3m	m2		仮設道路	t=0.1m	m2	1,505	被覆・根固工					被覆ブロック製作	メガロック30t型	個	原契約のとおり		被覆ブロック製作	メガロック60t型	個	根固ブロック製作	L B H			5.0 × 2.5 × 2.2m	個
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																
防波堤(沖)																																																				
準備工																																																				
除草		m2	13,308	原契約のとおり																																																
安定処理	セメント系固化材、t=0.3m	m2																																																		
仮設道路	t=0.1m	m2	1,505																																																	
被覆・根固工																																																				
被覆ブロック製作	メガロック30t型	個	原契約のとおり																																																	
被覆ブロック製作	メガロック60t型	個																																																		
根固ブロック製作	L B H																																																			
	5.0 × 2.5 × 2.2m	個																																																		
工期(自)	令和6年3月29日																																																			
工期(至)	令和6年10月31日																																																			
変更前の契約金額	144,487,593 円 (税込み)																																																			
変更金額	4,180,000 円 (税込み)																																																			
変更後の契約金額	148,667,593 円 (税込み)																																																			
変更理由	1. 施工実態調査の対象工事に選定されたため、追加する。 2. 現地盤の起伏があり、ブロック製作に支障を来すことが判明したため、整地を追加する。 3. 製作ヤードの支持不足が判明し、固化剤の数量を変更する。 4. 整地のために行った除草後の処分費用について変更する。 5. ブロック製作・転置に使用するクレーンが近隣に在所していないため運搬費を変更する。 6. 遠隔現場について、数量及び費用が確定した。 7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。																																																			