

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月22日				
契約業者名	株式会社山本組				
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町志布志995番地				
工事の名称	令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事				
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	岸壁				
	仮設道路工				
	仮設道路	捨石5～100kg/個程度	m	16.5	
	捨石均し	±5cm	m	16.5	
裏込・裏埋工	裏込材	雑石5～100kg/個程度	m	26.1	
	防砂目地板	B=1.0m、t=5mm	箇所	3	
工期(自)	令和6年9月10日				
工期(至)	令和7年1月24日				
変更前の契約金額	149,237,000円 (税込み)				
変更金額	770,000円 (税込み)				
変更後の契約金額	150,007,000円 (税込み)				
変更理由	1. 現地盤水深に相違が判明したため、数量を変更する。 2.ICT施工について、数量及び費用が確定した。 3.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 4.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。				