

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日		
契約業者名	株式会社森建設		
契約業者の住所	鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945－1		
工事の名称	令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年11月25日		
工期(至)	令和7年4月11日		
変更前の契約金額	148,159,000	円	(税込み)
変更金額	△ 825,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	147,334,000	円	(税込み)
変更理由	1. 現地盤水深に相違が判明したため、数量を変更する。 2.防砂目地板取付箇所土砂が堆積していることが判明したため、土砂撤去を追加する。 3.ICT施工について、数量及び費用が確定した。 4.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 5.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。		