

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月25日	
契約業者名	株式会社山本組	
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町志布志995番地	
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事	
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和7年4月7日	
工期(至)	令和7年8月8日	
変更前の契約金額	145,970,000	円 (税込み)
変更金額	2,145,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	148,115,000	円 (税込み)
変更理由	1. ICT施工について、数量及び費用が確定した。 2.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3.防砂目地板施工数量に相違が判明したため、数量を変更する。 4.現地盤水深に相違が判明したため、数量を変更する。 5.防砂目地板取付にあたり土砂撤去が必要なことが判明したため、数量を変更する。 6.施工実態調査対象工事により、数量を変更する。 7.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。	