

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月23日		
契約業者名	山佐産業株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県肝属郡肝付町前田972番地		
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和7年7月10日		
工期(至)	令和7年10月31日		
変更前の契約金額	138,303,000	円	(税込み)
変更金額	△ 1,760,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	136,543,000	円	(税込み)
変更理由	1. ICT施工について、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 敷鉄板について、数量及び費用が確定した。 4. 深浅値に相違が判明したため、数量を変更する。 5. モニタリング調査について、数量及び費用が確定した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。		