

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	株式会社山本組
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町志布志995番地
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第3次)
工事場所	志布志港新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年12月11日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	100,628,000 円 (税込み)
変更金額	3,234,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	103,862,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 快適トイレについて、費用が確定した。</li><li>2. 遠隔臨場について、費用が確定した。</li><li>3. ICT施工について、費用が確定した。</li><li>4. 土砂撤去について、費用が確定した。</li><li>5. 着工前測量の結果について、当初設計との相違を確認し、数量を変更した。</li><li>6. 仮設道路工、裏込・裏埋工について、事業計画の見直しにより、施工範囲を変更した。</li></ol>