（第1回） 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月7日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事(第2次)
工事場所	大分市大字日吉原地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月27日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	131,857,000円(税込)
変更金額	4,290,000円(税込)
変更後の契約金額	136,147,000円(税込)
変更理由	1.ICT活用施工管理モデル工事に要する費用について、費用が確定した。 2.遠隔臨場について、費用が確定した。 3.交通誘導員及びカメラの配置について、費用が確定した。 4.快適トイレについて、費用が確定した。 5.ブロックの仮置きについて、仮置済箇所のブロック上に2段置きする必要が生じた。

（別紙）　消波ブロックの仮置きは、2段置を想定している。なお、仮置済箇所のブロック上に2段置きする場合は監督職員の承諾を得るものとする。