（第1回） 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月7日
契約業者名	(株)菅組
契約業者の住所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工事の名称	令和8年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
工事場所	別府港石垣地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和8年4月27日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	201,300,000円(税込)
変更金額	6,875,000円(税込)
変更後の契約金額	208,175,000円(税込)
変更理由	1. 基礎工について、数量が確定した。 2. 基礎工について、ICT活用工事として費用を計上する必要が生じた。 3. 灯浮標設置・撤去について、安全監視船を配置する必要が生じた。 4. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。 5. 遠隔臨場について、数量が確定した。

（別紙）

工　種　名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	摘　要
防波堤				
共通工				
灯浮標設置・管理・撤去	ゼニライト　15-A型	基	——	原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m3	12,847	

本工事の施工箇所及び貸与物件付近は航行船舶が輻輳するため、安全対策として、海上作業期間中および灯浮標設置・撤去期間中は安全監視船1隻／日を配置するものとし、配置位置については、施工計画書に記載しなければならない。

本工事は、発注者が実施する「施工実態調査」の対象工事であるため、記入要領に基づき、調査票に必要事項を正確に記入し、監督職員に提出するものとする。

詳細調査対象工種　　：基礎工(石材等投入工)(ICT施工)