（第1回） 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月7日
契約業者名	(株)荒木総合計画事務所
契約業者の住所	福岡県 久留米市通町10番地4
業務の名称	令和8年度別府港湾・空港整備事務所庁舎改修外1件実施設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月20日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	7,216,000円(税込)
変更金額	1,463,000円(税込)
変更後の契約金額	8,679,000円(税込)
変更理由	1.事務所庁舎改修及び大分空港分室撤去について、現地調査及び復元図作成を作成する必要が生じた。

（別紙）　本設計にあたっては、現地を十分に調査し、物理的条件を考慮して現地に最適な設計とする。現地調査の結果、必要に応じ図面を復元するものとする。