（第1回，最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月1日
契約業者名	日本工営株式会社　福岡支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号
業務の名称	令和8年度福岡空港排水対策設計
業務場所	ー
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要（変更した内容について記述する）	業務内容 業務内容 / 規格・形状寸法 / 単位 / 数量 / 摘要 福岡空港実施設計 計画準備 式 協議・報告 回 測量 路線測量 km 現地測量 km2 排水対策基本設計 原契約のとおり 資料収集・整理 式 設計条件の設定 式 構造検討 式 施工検討 式 排水シミュレーションによる照査 式 排水対策実施設計 実施設計 式 排水施設修正設計 排水施設検討 式 1 奈多地区 修正実施設計 式 1 奈多地区 事業調整資料の作成 事業調整資料の作成 回 照査 照査 式 原契約のとおり 成果物 業務完成図書作成 式
履行期間（自）	令和8年5月14日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額	23,650,000円（税込み）
変更金額	9,559,000円（税込み）
変更後の契約金額	33,209,000円（税込み）
変更理由	・歩掛実態調査の追加 ・仮設排水検討の追加 ・修正実施設計の追加 ・履行期間の変更