（第1回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令 和 8 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社　九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10-15
業 務 の 名 称	令和8年度博多港水質調査
業 務 場 所	福岡市博多区沖浜町地先、福岡市東区箱崎ふ頭地先並びに 福岡市西区愛宕浜２丁目地先
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 （変更した内容について記述する）	原契約のとおり
履行期間（自）	令 和 8 年 4 月 15 日
履行期間（至）	令 和 8 年 11 月 26 日
変更前の契約金額	25,839,000 円（税込み）
変 更 金 額	183,876 円（税込み）
変更後の契約金額	26,022,876 円（税込み）
変 更 理 由	積算基準一部改定による変更

（第1回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月24日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社　九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10-15
業務の名称	令和8年度博多港水質調査
業務場所	福岡市博多区沖浜町地先、福岡市東区箱崎ふ頭地先並びに 福岡市西区愛宕浜２丁目地先
業務区分	測量・調査
業務概要 （変更した内容について記述する）	調査内容 業務名称 / 業務内容 / 単位 / 数量 / 摘要 中央航路地区 水質調査 流向・流速測定 / 地点 / 36 / 別紙工程表による 現地測定 / 濁度 / 地点 / 72 / 〃 採水 / 地点 分析試験 / 浮遊物質(SS) / 検体 / 原契約のとおり 箱崎ふ頭地区(浅場) 水質調査 流向・流速測定 / 地点 / 原契約のとおり 現地測定 / 濁度 / 地点 / 71 / 別紙工程表による 採水 / 地点 / 26 / 〃 分析試験 / 浮遊物質(SS) / 検体 / 78 / 〃 愛宕浜地区 水質調査 流向・流速測定 / 地点 / 29 / 別紙工程表による 現地測定(1) / 濁度・DO / 地点 / 290 / 〃 現地測定(2) / 濁度・DO / 地点 / 原契約のとおり 採水(1) / 地点 / 100 / 別紙工程表による 採水(2) / 地点 / 原契約のとおり 分析試験 / 浮遊物質(SS) / 検体 / 306 / 別紙工程表による 臭気調査(1) / 海上 / 29 / 〃 臭気調査(2) / 陸上 / 29 / 〃 協議・報告 / 協議・報告 / 回 / 原契約のとおり 成果物 業務完成図書作成 / 式
履行期間（自）	令和8年4月15日
履行期間（至）	令和8年11月26日
変更前の契約金額	26,022,876円（税込み）
変更金額	2,477,200円（税込み）
変更後の契約金額	28,500,076円（税込み）
変更理由	・施工実態調査の追加 ・水質調査の地点追加 ・現地調査実績数量の確定