# （ 第 2 回 ）契 約 変 更 の 内 容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年9月17日 |
| 契約業者名 | 亮誠建設(株) |
| 契約業者の住所 | 福岡県北九州市若松区北浜1-4-13 |
| 工事の名称 | 令和8年度関門航路土砂処分場整備工事 |
| 工事場所 | 発注者指定の場所 |
| 工事区分 | 空港等土木工事 |
| 工事概要<br><br>**工事仕様**<br>7-4 雑工<br>(6) 防砂壁撤去の施工に影響のある既設コンクリート板について、撤去を行うものとする。また、撤去したコンクリート殻の搬出・処分費用については、「8-2-2(1)特定建設資材の分別解体等・再資源化等」によるものとする。 | |
| 工期（自） | 令和8年4月28日 |
| 工期（至） | 令和8年9月18日 |
| 変更前の契約金額 | ¥24,855,482(税込み) |
| 変更金額（増額） | ¥1,764,517(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥26,619,999(税込み) |
| 変更理由 | 1. 既設コンクリート板の撤去・処分費の追加<br>2. 伐木・除草及び現場発生材(木材)の処分数量の確定<br>3. スクラップ数量の確定<br>4. 土地(整地)面積の変更<br>5. 快適トイレ設置の実績について追加 |