(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月21日
契約業者名	東洋建設株式会社　九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号　安田第7ビル8階
工事の名称	令和5年度別府港(石垣地区)防波堤築造工事(第2次)
工事場所	別府市大字北石垣地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年3月27日
工期(至)	令和6年11月22日
変更前の契約金額	414,667,000　　円 (税込み)
変更金額	15,413,041　　円 (税込み)
変更後の契約金額	430,080,041　　円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更