（第1回）契約変更内容

契約変更年月日	令和8年10月27日
契約業者名	（株）山本組
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町志布志995
工事の名称	令和8年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
工事場所	志布志港新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和 8年 6月 1日
工期（至）	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	121,506,000 円 （税込み）
変更金額	4,664,000 円 （税込み）
変更後の契約金額	126,170,000 円 （税込み）
変更理由	1. 施工実態調査の実施に伴い、調査費用を計上する必要が生じた。 2. 快適トイレについて、費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、費用が確定した。 4. ICT活用施工管理モデル工事について、費用が確定した。