
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

12,870,000円（税込）

122,650,000円（税込）

　
１． ナローマルチビーム測量を実施する必要が生じた。
２． 測量の結果、基礎工の数量及び費用が確定した。
３． ブロック製作ヤードを整地する必要が生じた。
４． 交通誘導員及びカメラについて、配置日日数及び費用が確定
した。
５． 雑木を処分する必要が生じた。
６． 敷鉄板の設置数量及び費用が確定した。
７． 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
８． 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

契約変更の内容

大分市日吉原地先

港湾土木工事

別紙のとおり

令和6年10月30日

令和7年3月21日

109,780,000円（税込）

令和7年3月10日

（株）安東建設

大分県大分市大字白木２の３５７１番地

令和6年度大分港ヤード整備工事

（第１回）



（別紙）

zbp127
四角形


