
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

47,080,000円（税込）

212,311,000円（税込）

 １．消波ブロック製作・仮置き場所を変更した。
 ２．消波ブロックの製作個数を追加した。

契約変更の内容

大分市日吉原地先

港湾土木工事

別紙のとおり

令和7年3月31日

令和7年8月29日

165,231,000円（税込）

令和7年3月26日

（株）安東建設

大分県大分市大字白木２の３５７１番地

令和６年度大分港海岸（乙津地区）消波ブロック製作工事

（第１回）



（別紙）


