
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

24,552,000円（税込）

58,971,000円（税込）

 １．安定性の照査の数量を変更した。
 ２．ボーリング工の数量が確定した。
 ３．原位置試験及び試料採取の数量が確定した。
 ４．土質試験の数量が確定した。
 ５．細部設計業務を追加した。
 ６．BIM/CIMモデル作成業務を追加した。

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和6年7月1日

令和7年6月27日

34,419,000円（税込）

令和6年度別府港（石垣地区）岸壁（-7.5m)(改良）細部設計外１件

（第２回） 契約変更の内容

令和7年3月3日

パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社

福岡市博多区博多駅中央街7番21号



（別紙）


