
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

-3,080,000円（税込）

39,820,000円（税込）

 １．大分港（RESA）の実施設計において、実施計画の見直しにより
取り止めた。

 ２．大分港（大在西地区）について、次年度のケーソン製作工事に
伴うヤードの安定性照査を追加した。

 ３．大分港（大在西地区）用地測量について、現地状況の変更に伴
い、用地境界杭設置本数を10本から4本に変更した。

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和6年4月1日

令和7年3月24日

42,900,000円（税込）

令和６年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾空港施設実施設
計

（第３回） 契約変更の内容

令和7年3月19日

（株）五省コンサルタント

福岡県福岡市博多区下川端町９番１２号



（別紙）


