
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

8,250,000円（税込）

19,932,000円（税込）

 １．消波ブロック製作工事に向けた検討を追加した。
 ２．津留地区北護岸におけるオーバーブリッジの安定検討を追加

した。
 ３．津留地区北護岸における取水管部の耐力検討を追加した。
 ４．BIM/CIMモデルにかかる費用について精算した。
 ５．津留地区原川工区における施工検討を追加した。
 ６．鶴崎地区側面における現地測量を追加した。
 ７．現況把握調査にかかる費用について精算した。

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和6年4月1日

令和7年3月21日

11,682,000円（税込）

令和６年度大分港海岸施設実施設計

（第１回） 契約変更の内容

令和7年3月19日

（株）新日本技術コンサルタント

鹿児島県鹿児島市田上八丁目２４番２１号



（別紙）


