
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

33,605,000円（税込）

55,825,000円（税込）

 １．関係者協議資料の作成を追加した。
 ２．永続状態及び変動状態の安定性の照査の数量を追加した。
 ３．原川西―１工区における安定性の照査及び図面作成を追加し

た。
 ４．目地開き対策の検討内容にかかる費用について精算した。
 ５．陸閘の構造検討を取りやめた。

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和6年4月1日

令和7年3月21日

22,220,000円（税込）

令和６年度大分港海岸（津留地区）基本設計

（第１回） 契約変更の内容

令和7年3月19日

協同エンジニアリング（株）

大分県大分市大字三芳１２３８番地の１



（別紙）


