
契約年月日 令和8年7月9日

契約業者名

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目９番８号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要
変更なし

工期（自） 令和8年3月30日

工期（至） 令和9年3月25日

変更前の契約金額 227,117,000 円　（税込み）

変更金額 7,880,904 円　（税込み）

変更後の契約金額 234,997,904 円　（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)築造工事(第2次)

指宿港海岸　湯の浜地区

（変更した内容につ
いて記述する）

１.「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工
事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に
係る措置による変更

株式会社植村組


