
契約年月日 令和8年7月9日

契約業者名

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目９番８号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要
変更なし

工期（自） 令和8年3月31日

工期（至） 令和8年11月19日

変更前の契約金額 208,780,000 円　（税込み）

変更金額 3,604,475 円　（税込み）

変更後の契約金額 212,384,475 円　（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

令和７年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（養浜）外１件工事

指宿市湯の浜地先

（変更した内容につ
いて記述する）

１．「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工
事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に
係る措置による変更

株式会社植村組


