
契約年月日 令和8年7月31日

契約業者名 米盛建設株式会社

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市草牟田２－２－７

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工期（自） 令和8年3月31日

工期（至） 令和9年3月29日

変更前の契約金額 231,212,894 円　（税込み）

変更金額 △ 14,190,000 円　（税込み）

変更後の契約金額 217,022,894 円　（税込み）

変更理由

(第2回)契約変更の内容

令和７年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（山王川）築造工事（第３次）

指宿市湯の浜地先

工事概要
（変更した内容につ

いて記述する）

１． 現場不一致により数量を変更した。
２． 仮設道路の延長短縮に伴い数量を変更した。
３． 掘削土砂運搬場所変更の費用を計上した。
４． 土砂仮置箇所の土のう製作･設置費用を計上した。
５． 隣接工事の進捗により施工数量を変更した。
６． 護岸〈養浜〉工の施工追加の費用を計上した。


