
契約年月日 令和8年8月27日

契約業者名 株式会社渡辺組

契約業者の住所 鹿児島県鹿児島市武２－４－１

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工期（自） 令和8年7月9日

工期（至） 令和9年2月19日

変更前の契約金額 247,918,000 円　（税込み）

変更金額 △ 27,060,000 円　（税込み）

変更後の契約金額 220,858,000 円　（税込み）

変更理由

(第1回)契約変更の内容

令和８年度川内港（唐浜地区）岸壁（－１２ｍ）築造工事（第２次）

薩摩川内市港町地先

工事概要
（変更した内容につ

いて記述する）

１．事業計画見直しにより、舗装工の舗装構成を変更した。
２．事業計画見直しにより、上部工を追加変更した。
３．事業計画見直しにより、土工を追加変更した。
４．施工実態調査について、対象案件となったため追加変更した。


