
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

（変更した内容について記述する）

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 22,770,000 円（税込み）

変 更 金 額 -3,135,000 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 19,635,000 円（税込み）

変 更 理 由 １．ボーリング工の実施にあたり、事前の磁気探査、安全監視船を追加した。

２．現地調査及び土質試験が完了し、数量及び費用が確定した。

（第１回、最終）契約変更の内容

令和6年10月29日

日本地研株式会社

福岡県福岡市博多区諸岡五丁目２５番２５号

令和６年度唐津港土質調査

佐賀県唐津市中瀬通　妙見ふ頭地先

測量・調査業務

令和6年5月10日

令和6年10月31日


