
契約年月日 令和7年5月1日

契約業者名 東亜道路工業株式会社　九州支社

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８番３１号

工事の名称

工事場所

工事種別 空港等舗装工事

工事概要 別紙のとおり

工期（自） 令和7年5月1日

工期（至） 令和8年3月27日

契約金額 470,690,000 円　（税込み）

契約の内容

令和７年度大分空港エプロン新設工事

大分県国東市武蔵町糸原大分空港内



工事概要
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施工場所

工　　　期

①準備期間

②後片付け期間

管理用基準

: 東京湾平均海面

: 監督職員の指示による

工事数量総括表より

基本施設舗装

　エプロン新設

7ｰ3 構造物撤去工

休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。

無筋コンクリート

無筋コンクリート

1．

2．

3．

4．

1,162
アスファルト舗装(2)撤去 t=15㎝ m2

83
アスファルト舗装(1)撤去 t=10㎝ m2

　本工事は、大分空港のエプロンを新設するもので、構造物撤去工、空港土工、空港舗装工、排水構造物工、飛
行場標識工及び付帯施設工を施工するものである。

　なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。

　基準面

138m3

　基準点

　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

30日間

20日間

③雨休率　※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数
雨休率＝（休日数+天候等による作業不能日）/稼働日数

0.70

　大分県国東市武蔵町糸原大分空港内

　なお、工期には、雨天、休日等を見込むものとし、休日等には、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始休暇の
外、作業期間中の全土曜日を含んでいる。

　契約締結日から令和 8年 3月27日までとする。

数量 参考数量規格・形状寸法

t=10㎝(想定値) m2 29

摘　　　要工　種　名　称

コンクリート舗装(2)撤去

単位

舗装取壊し工

無筋コンクリート 186m3
コンクリート舗装(2)撤去 t=23㎝ m2 600
コンクリート舗装(3)撤去

アスファルト舗装切断 t=15㎝以下 ｍ

701

無筋コンクリート 230m3

176m3

アスファルト 37m3
コンクリート舗装(1)撤去

アスファルト舗装(3)撤去 t=4㎝ m2 118 アスファルト 5m3 【ステップ3-1　昼間施工】

1,175
アスファルト舗装(3)撤去 t=4㎝ m2 913

【ステップ3-2　昼間施工】

アスファルト 116m3 【ステップ3-2　昼間施工】

アスファルト

t=35㎝ m2 657

t=23～30㎝ m2

3m3

　著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不能日」が、上記で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業
を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

　（URL：「https://www.mlit.go.jp/koku/content/001733688.pdf」）によるものとする。

　雨休率については、『空港土木工事に適用する空港別雨休率（令和６年度）について【参考送付】』

　上記③雨休率には、雨天・猛暑日の不稼働日数を含んでいる。

入札時に施工方法等の技術提案を受け付ける技術提案評価型 総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法
等の提案を受付ける契約後VE方式の試行工事である。

受発注者間の業務の効率化を目的とした工事書類簡素化の試行工事である。

競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。

「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実
施」について評価する工事である。

「労務費見積り尊重宣言」による下請け企業へ労務費の内訳明示した見積書提出を求める試行工事である。

建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という）の普及促進を図るＣＣＵＳ活用モデル工事である。

国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図るため、起工測量、設計図書
の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを
活用するＩＣＴ活用工事（発注者指定型）である。

工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。

検査書類限定型試行工事の対象である。

工程上一定の区切りと認められる時点で、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認める試行工事である。

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】



グレーチング蓋含む

マンホール蓋含む

マンホール蓋含む

マンホール蓋含む

マンホール蓋含む

ヒューム管撤去

【ステップ3-2　昼間施工】

雨水マンホール(1)撤去

t=35～46㎝
コンクリート舗装(1)撤去

2,307 アスファルト 231m3 【ステップ3-2　夜間施工】

ｍ

ｍ

個

歩車道境界ブロック撤去 Ａ種 ｍ

重力式擁壁撤去

ハンドホール撤去

(小)

PBB基礎(2)撤去

鋼管(2)撤去

Ｕ型側溝撤去

105

t=35㎝

t=10㎝

m2 84 無筋コンクリート

t=10㎝(想定値)(エプロン)

36

ｍ

29

個□500㎜

基 1

雨水マンホール(2)撤去

【ステップ3-1　昼間施工】

1,412

コンクリート舗装(1)撤去

コンクリート舗装(2)撤去

m2

t=15㎝

アスファルト舗装切断

無筋コンクリート 3m3

t=15㎝以下

t=35㎝(エプロン) m2

アスファルト舗装(1)撤去

排水施設撤去工

ヒューム管撤去 HP管φ250㎜ ｍ 19 【ステップ3-1　昼間施工】無筋コンクリート

34m3

無筋コンクリート 166m3

m2

m2 390 無筋コンクリート

個 1

SGP50A ｍ 22

124

鋼管製φ75mm、L=8.0m

無筋コンクリート

想定【ステップ3-1　昼間施工】鋼管(1)撤去 44

想定【ステップ3-1　昼間施工】

ｍ 31

灯柱パンザマスト撤去 本

ビームパイプφ48.6mm ｍ

【ステップ3-2　昼間施工】

2m3

無筋コンクリート 3m3
無筋コンクリート2

防護柵(1)撤去

無筋コンクリート

5m3

構造物取壊し工

【ステップ3-2　夜間施工】

アスファルト舗装(1)撤去

29

箇所 1

灯柱基礎撤去 箇所

t=35～46㎝

SGP65A ｍ

474

1 2m3

有筋コンクリート

個

m2 13 無筋コンクリート

想定【ステップ3-2　昼間施工】

PBB基礎(3)撤去

ヒューム管撤去 HP管φ450㎜

無筋コンクリート 2m3

ｍ

HP管φ250㎜

0.8m3

歩車道境界ブロック撤去 Ａ種 126

コンクリート舗装(1)撤去

10

無筋コンクリート

無筋コンクリート 0.2m3

想定【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

t=15㎝以下

817

アスファルト舗装切断

無筋コンクリート

ｍ

1m3

PBB基礎(1)撤去

想定【ステップ3-2　昼間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

基

想定【ステップ3-2　昼間施工】

10m3

【ステップ4-2　昼間施工】

アスファルト舗装(2)撤去 t=15㎝(ＧＳＥ) m2 555 アスファルト 83m3 【ステップ4-2　昼間施工】

アスファルト舗装切断

想定【ステップ3-2　昼間施工】

アスファルト 82m3

0.4m3

防護柵(2)撤去

□500㎜ 個

鋼管(2)撤去

鋼管(3)撤去

ｍ

電気施設撤去工

0.4m3

137m3

アスファルト舗装(2)撤去 m2 162 アスファルト 24m3

ｍ 30

t=15㎝以下 ｍ 41

t=35㎝

t=10㎝ m2

U300 ｍ

アスファルト舗装(1)撤去 t=10㎝(エプロン) m2

SGP65A ｍ

アスファルト 141m3
コンクリート舗装(1)撤去

コンクリート舗装(1)撤去

PBB基礎(1)撤去

m2 84 無筋コンクリート 34m3

136m3

ｍ

2m3

389 無筋コンクリート

有筋コンクリート

SGP100A

102

ｍ 72

19 無筋コンクリート 2m3

2m3
無筋コンクリート

HA型 1

φ708mm、L=1.20m

SGP50A

旧灯柱基礎撤去 箇所 1 有筋コンクリート 3m3

鋼管(4)撤去 SGP32A

4m3

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

1

想定【ステップ3-2　昼間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

2

有筋コンクリート

6

22

【ステップ3-1　昼間施工】

1m3

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

有筋コンクリート

想定【ステップ3-1　昼間施工】

22

無筋コンクリート

0.1m3

無筋コンクリート 0.3m3

2m3
無筋コンクリート 0.1m3

有筋コンクリート

有筋コンクリート

1

防護柵基礎撤去 箇所 1

マンホール撤去 MD型 個 1 【ステップ3-1　昼間施工】

鋼管(1)撤去

0.9m3

重力式擁壁撤去

【ステップ3-2　夜間施工】

【ステップ3-2　夜間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ4-1　昼間施工】

【ステップ4-1　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

想定【ステップ3-2　昼間施工】



マンホール蓋含む

マンホール蓋含む

空港土工

空港舗装工

（ＧＳＥ通行帯）

（エプロン）

【ステップ3-2　昼間施工】

下層路盤

土砂掘削(2) m3 70

再生クラッシャーラン m2

（幹線ダクト、マンホー
ル、スポット番号表示灯
ASIS基礎、配管用炭素鋼
管）

t=21～28㎝

鉄網 1,512㎏

m2 162 再生クラッシャーラン 52m3

t=32㎝

土砂掘削

灯柱基礎撤去

1

t=22㎝

コンクリート舗装

m2

【ステップ4-1　昼間施工】

1,980

1

m2

m3 804

m2 162 粒調砕石

コンクリート

粒調砕石 645m3

【ステップ4-1　昼間施工】

【ステップ3-2　夜間施工】

箇所

防護柵(1)撤去 ｍ 5

下層路盤

t=22㎝

コンクリート舗装工

上層路盤 粒度調整砕石

t=21～28㎝

24m3

4,302

【ステップ4-1　昼間施工】

粒調砕石 417m3

箇所

【ステップ4-2　昼間施工】

箇所

162

【ステップ3-2　昼間施工】

t=15㎝

再生クラッシャーラン m2 476 再生クラッシャーラン 152m3 【ステップ3-2　昼間施工】

再生クラッシャーラン

粒調砕石

ハンドホール撤去 HA型

上層路盤 粒度調整砕石

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

1

コンクリート舗装

t=15㎝

粒度調整砕石

鉄網 19,735㎏

コンクリート舗装工

915

m3 2

3m3

コンクリート舗装

t=32㎝

コンクリート

上層路盤

1m3

m2

【ステップ3-2　夜間施工】

コンクリート 39m3

【ステップ3-2　夜間施工】

有筋コンクリート

粒調砕石 548m3

t=15㎝

想定【ステップ4-2　昼間施工】

防護柵基礎撤去

【ステップ3-1　昼間施工】

202m3

土砂掘削 m3 394

切土工

m2

6,782

土砂掘削(1) m3 651

m2

コンクリート 1,100m3

【ステップ3-2　昼間施工】t=37～49㎝ 2,623m3

土砂掘削

1,303 再生クラッシャーラン 196m3

916

ビームパイプφ48.6mm

鋼管(3)撤去 SGP32A ｍ

鋼管(1)撤去 SGP100A ｍ

鋼管(2)撤去 SGP50A

個

土砂掘削

上層路盤

t=15㎝

m3 533

1

33

0.3m3

m3

ｍ 33

【ステップ4-2　昼間施工】

1

鉄網 271㎏

m2 2,492

鉄網 8,089㎏

【ステップ3-1　昼間施工】210m3

t=37～49㎝ 2,779

【ステップ4-1　昼間施工】土砂掘削 m3 94

【ステップ3-1　昼間施工】

粒度調整砕石 m2 2,783

コンクリート舗装

粒度調整砕石 m2

65

【ステップ3-2　昼間施工】

無筋コンクリート

【ステップ3-1　昼間施工】

想定【ステップ4-2　昼間施工】

想定【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

想定【ステップ4-2　昼間施工】

想定【ステップ4-2　昼間施工】

路体盛土工

路体

有筋コンクリート

無筋コンクリート 0.2m3

ハンドホール撤去 HA型 個 1 【ステップ4-2　昼間施工】

無筋コンクリート 0.3m3

無筋コンクリート 0.3m3

旧灯柱基礎撤去 箇所

有筋コンクリート 2m3

想定【ステップ4-2　昼間施工】

組立式鋼管柱撤去 φ319mm、L=1.35m

想定【ステップ4-2　昼間施工】

防護柵(2)撤去 鋼管製φ75mm、L=8.2m

本 1



（ＧＳＥ通行帯）

（エプロン）

114

460

【ステップ3-2　昼間施工】

ダウエルバー 351本

施工目地 ダウエルバー　φ42㎜ ｍ 192 ダウエルバー 480本 縦方向施工目地(JT-1)

【ステップ3-2　昼間施工】

既製可圧縮材 t=25㎜ 膨張目地(JT-10)

横方向収縮目地(JT-5)

目地工

施工目地

L=800㎜ ソケット付 チェアー・クロスバー 1,020㎏ 【ステップ3-2　夜間施工】

施工目地

ダウエルバー　φ42㎜

施工目地 ｍ

収縮目地 ｍ

収縮目地
L=800㎜ ダウエルバー型枠挿入型

ｍ

ｍ

L=550㎜

L=800㎜ ソケット付

既製可圧縮材

54m2

ダウエルバー

【ステップ3-2　昼間施工】

チェアー・クロスバー 2,210㎏ 【ステップ3-2　昼間施工】

ダウエルバー　φ42㎜

1,584

586m3

コンクリート

コンクリート

L=550㎜

施工目地

膨張目地

502

タイバー　D32㎜ ｍ 19

膨張目地(JTG-7)
【ステップ3-1　昼間施工】

コンクリート舗装

上層路盤

施工目地

施工目地 タイバー　D32㎜ ｍ 15 タイバー 40本

ダウエルバー 260本 横方向収縮目地(JTG-2)
チェアー・クロスバー 980㎏ 【ステップ3-1　昼間施工】

収縮目地 横方向収縮目地(JTG-3)

L=550㎜

【ステップ4-1　昼間施工】

【ステップ3-2　昼間施工】

収縮目地 ダウエルバー　φ42㎜

収縮目地 タイバー　D32㎜

t=37～49㎝

t=37～49㎝ m2

2m2

施工目地 ｍ

横方向収縮目地(JTG-4)

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

120ｍ

ダウエルバー　φ32㎜ ｍ

タイバー　D32㎜

収縮目地 ダウエルバー　φ32㎜

590㎏ 【ステップ3-1　昼間施工】

収縮目地

L=275㎜ ソケット付半分

19 ダウエルバー

チェアー・クロスバー 590㎏

1,584

4,602m3

238m3粒度調整砕石

【ステップ3-1　昼間施工】

ｍ

タイバー

コンクリート舗装

縦方向施工目地(JTG-1)314本

99

t=15㎝

タイバー 40本
チェアー・クロスバー

タイバー

15

縦方向施工目地(JT-1)

ダウエルバー　φ32㎜ 横方向収縮目地(JTG-8)

【ステップ4-2　夜間施工】

ｍ

【ステップ3-1　昼間施工】

膨張目地 既製可圧縮材 t=25㎜

縦方向施工目地(JTG-5)

【ステップ3-2　昼間施工】

156本

縦方向施工目地(JTG-3)

ｍ

【ステップ4-2　昼間施工】

m2

チェアー・クロスバー

タイバー　D32㎜

238m3

m2

目地工

5,410㎏

タイバー　D41㎜

1,584

L=550㎜ ソケット付

19

60本

59

19

L=260㎜ 端部増厚型

チェアー・クロスバー 200㎏

52本

鉄網

L=275㎜ ソケット無し側半分

タイバー　D32㎜

収縮目地

既製可圧縮材 5m2

ｍ

タイバー

チェアー・クロスバー

粒調砕石

52本

縦方向施工目地(JTG-6)

602m3

80㎏

52本

t=15㎝

【ステップ3-2　昼間施工】

288本

L=470㎜ 端部増厚型

L=400㎜ ソケット無し側半分

L=800㎜ 既設削孔型

施工目地 ｍ

ｍ

既製可圧縮材 t=25㎜

ダウエルバー 1,145本

【ステップ3-1　昼間施工】

縦方向施工目地(JTG-1)

260㎏

【ステップ3-2　昼間施工】

ダウエルバー　φ42㎜

ダウエルバー

L=800㎜ ソケット付

チェアー・クロスバー 2,440㎏

タイバー　D41㎜

収縮目地

115

L=260㎜ 端部増厚型

タイバー　D41㎜ ｍ

タイバー 328本

【ステップ3-2　昼間施工】

105本 横方向収縮目地(JT-4)
L=800㎜ チェアー・クロスバー 440㎏

【ステップ3-2　夜間施工】

120本 縦方向施工目地(JT-2)

既製可圧縮材

縦方向施工目地(JT-8)

膨張目地(JT-9)

L=400㎜ ソケット付半分

縦横方向収縮目地(JT-7)

132 縦方向施工目地(JT-2)ｍ

700㎏

ダウエルバー　φ42㎜

チェアー・クロスバー

ｍ

48

【ステップ3-2　昼間施工】

1,281本 横方向収縮目地(JT-3)

L=800㎜ ソケット付

縦横方向施工目地(JT-6)

既製可圧縮材 t=25㎜ ｍ

ダウエルバー　φ42㎜

252本

横方向収縮目地(JTG-2)

525本

膨張目地(JTG-4)

チェアー・クロスバー

740㎏

100

粒度調整砕石 m2 1,584 粒調砕石

タイバー　D32㎜

L=275㎜ ソケット無し側半分

タイバー

41

138

L=800㎜ チェアー・クロスバー

タイバー
チェアー・クロスバー

ｍ

施工目地 ｍ

ｍ 55

膨張目地

膨張目地

タイバー

ダウエルバー

206

14m2

ダウエルバー

施工目地

24

100㎏

19 ダウエルバー

既製可圧縮材

L=260㎜ 端部増厚型

【ステップ4-1　昼間施工】

【ステップ4-1　昼間施工】

タイバー

L=550㎜ ソケット付

【ステップ3-1　昼間施工】

チェアー・クロスバー 240㎏ 【ステップ4-1　昼間施工】

L=275㎜ ソケット無し側半分

L=550㎜ ダウエルバー型枠挿入型

52本

【ステップ3-1　昼間施工】

上層路盤

ｍ 8



粒度調整砕石

上層路盤 粒度調整砕石 m2 276 粒調砕石 69m3 【ステップ4-2　昼間施工】

t=25㎝

収縮目地

収縮目地 ダウエルバー　φ42㎜

収縮目地

ダウエルバー　φ42㎜収縮目地

タイバー　D41㎜

48

【ステップ3-1　昼間施工】

ダウエルバー　φ42㎜

510㎏ 【ステップ4-2　夜間施工】

81

L=800㎜

縦横方向収縮目地(JT-6)

ｍ

再生密粒度アスコン 15m3

ｍ 33

ｍ

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

施工目地 ダウエルバー　φ42㎜

ｍ

L=800㎜ ソケット付

L=800㎜ ソケット付

t=10㎝

膨張目地 既製可圧縮材 t=25㎜

収縮目地

L=470㎜ 端部増厚型

施工目地

【ステップ3-2　夜間施工】

施工目地 タイバー

縦横方向施工目地(JT-7)

ｍ 66

700㎏ 【ステップ4-2　昼間施工】

48

ダウエルバー　φ42㎜

施工目地

ダウエルバー　φ42㎜

L=800㎜ ソケット付 チェアー・クロスバー

181

57

【ステップ3-2　夜間施工】

ｍ

収縮目地

147本

147本

チェアー・クロスバー

横方向収縮目地(JT-3)
L=800㎜ チェアー・クロスバー

260㎏

ダウエルバー 147本

620㎏

ｍ

表層

L=400㎜ ソケット無し側半分 【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ4-2　昼間施工】

チェアー・クロスバー

L=800㎜ ソケット付

84本ダウエルバー　φ42㎜ ｍ

ダウエルバー　φ42㎜

チェアー・クロスバー 510㎏

【ステップ4-2　昼間施工】

タイバー 120本

施工目地

【ステップ4-2　昼間施工】

23m2

チェアー・クロスバー

33 ダウエルバー

タイバー　D41㎜ ｍ 48 120本 縦方向施工目地(JT-2)

m2

ダウエルバー 204本

L=400㎜ ソケット付き半分 チェアー・クロスバー 180㎏

96 ダウエルバー 240本 縦方向施工目地(JT-1)

ダウエルバー 168本 横方向収縮目地(JT-5)

膨張目地(JT-9)

縦方向施工目地(JT-1)

縦方向施工目地(JT-2)

96

ダウエルバー 252本 横方向収縮目地(JT-3)

横方向収縮目地(JT-5)ダウエルバー

縦横方向施工目地(JT-6)

【ステップ3-2　夜間施工】

縦横方向収縮目地(JT-7)

タイバー

既製可圧縮材

240本

【ステップ3-2　夜間施工】

99

施工目地 タイバー　D41㎜ ｍ

L=400㎜ ソケット無し側半分

チェアー・クロスバー

ｍ

ｍ

ダウエルバー　φ42㎜ ｍ

ダウエルバー

ダウエルバー　φ42㎜ ｍ

57
チェアー・クロスバー

L=800㎜　既設削孔型

L=400㎜ ソケット付半分

L=800㎜ ダウエルバー型枠挿入型

L=800㎜ 620㎏

横方向収縮目地(JT-4)
チェアー・クロスバー

48 ダウエルバー

ダウエルバー 462本

16m3 【ステップ4-2　夜間施工】

t=25～36㎝

粒調砕石

収縮目地 タイバー　D41㎜ ｍ 33 タイバー 84本 横方向収縮目地(JT-4)
L=800㎜

基層

t=5㎝

上層路盤

250㎏

ダウエルバー 204本 縦横方向収縮目地(JT-6)
L=400㎜ ソケット無し側半分

再生粗粒度アスコン(20) m2

【ステップ4-2　夜間施工】

横方向収縮目地(JT-3)

【ステップ4-2　夜間施工】

施工目地

収縮目地

【ステップ4-2　夜間施工】

収縮目地

57

120本

ｍ 81

密粒度アスコン(20) m2

表層

t=5㎝

【ステップ4-2　昼間施工】

上層路盤 粒度調整砕石 m2 248 粒調砕石 62m3 【ステップ4-2　夜間施工】

t=25㎝

1,950㎏

1,060㎏

ｍ

【ステップ3-2　夜間施工】

49 ダウエルバー 126本 縦方向施工目地(JT-8)
【ステップ3-2　夜間施工】

301

350㎏

粒調砕石 30m3

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ3-2　夜間施工】

【ステップ4-2　昼間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

表層 密粒度アスコン 14m3

15m3

チェアー・クロスバー 350㎏

ダウエルバー　φ42㎜

粒度調整砕石

L=800㎜ ダウエルバー型枠挿入型

チェアー・クロスバー 260㎏

収縮目地 ダウエルバー　φ42㎜ ｍ 99 ダウエルバー 252本

L=800㎜ チェアー・クロスバー

276 再生粗粒度アスコン 14m3

L=800㎜ ダウエルバー型枠挿入型 チェアー・クロスバー

ダウエルバー　φ42㎜ ｍ

再生粗粒度アスコン(20)基層 m2 302

再生密粒度アスコン(13) m2 301

1,060㎏

15m3

密粒度アスコン(20)

t=5㎝

ダウエルバー 84本

t=5㎝

276

横方向収縮目地(JT-5)

アスファルト舗装工

再生粗粒度アスコン

m2 302 密粒度アスコン

m2 53

t=5㎝

【ステップ4-2　夜間施工】

収縮目地 ダウエルバー　φ42㎜



飛行場標識工

排水構造物工

グレーチング蓋付き

付帯施設工

埋設管路(1)

埋設管路(2)

埋設管路(3)

埋設管路(4)

埋設管路(5)

埋設管路(6)

マーキング(1)

マーキング(2) ガイドライン縁取り標識 m2

ガイドライン標識 m2 30

マーキング(2)消去 ガイドライン縁取り標識 m2 11 【ステップ4-2　夜間施工】

マーキング(3)消去 スポット番号標識 m2

m2

0.7 【ステップ4-2　夜間施工】

30 【ステップ4-2　夜間施工】

マーキング(3) スポット番号標識 m2 1 【ステップ4-2　夜間施工】

マーキング(1)消去 ガイドライン標識 m2 11 【ステップ4-2　夜間施工】

【ステップ4-2　夜間施工】

マーキング(2)消去 GSE通路縁標識

GSE通路中心線標識 m2 12 【ステップ4-2　昼間施工】

GSE通路縁標識 m2

マーキング(1)

飛行場標識工

ガイドライン標識 m2

【ステップ4-2　昼間施工】

30 【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(4) GSE通路縁標識 m2 49 【ステップ4-2　昼間施工】

マーキング(1)消去 GSE通路中心線標識 m2 12 【ステップ4-2　昼間施工】

m2 49

マーキング(2)消去 ガイドライン縁取り標識 m2 9

マーキング(2)

30 【ステップ4-2　昼間施工】

マーキング(2) ガイドライン縁取り標識 m2

m2

m2 11 【ステップ3-1　昼間施工】

マーキング(1) ガイドライン標識 m2 27 【ステップ3-2　昼間施工】

マーキング(2)

3 【ステップ4-1　昼間施工】

m2

マーキング(3)

30 【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(3) スポット番号標識 m2 1 【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(4) エプロン境界線標識 m2 8 【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(1)消去 ガイドライン標識 m2

スポット番号標識 m2 0.6 【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(1) GSE通路中心線標識 m2

マーキング(2) ガイドライン縁取り標識

マーキング(1) ガイドライン標識 m2

3 【ステップ3-1　昼間施工】

マーキング(2)消去 GSE通路縁標識

（幹線ダクト設置工）

多孔陶管　一般管/φ75mm/6孔管 ｍ

0.9 【ステップ4-1　昼間施工】

ガイドライン縁取り標識 27 【ステップ3-2　昼間施工】

9 【ステップ3-2　夜間施工】

【ステップ3-2　夜間施工】

マーキング(3)消去

ｍ 20

マンホール工

マンホール MC型 個 1

照明施設工

2

幹線ダクト

マーキング(2) 59

マーキング(1)消去 GSE通路中心線標識

スポット番号表示灯防護柵基礎 □300㎜×H300㎜ 箇所

21

スポット番号表示灯基礎 基 1

PU300A

管路工

【ステップ3-1　昼間施工】

GSE通路縁標識

2
末端管　一般管/φ75mm/4孔管 個

【ステップ3-2　昼間施工】2箇所

SGP25A(呼び線含む) 【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

ｍ

アースリング

アースリング工

12

4

曲り管　一般管/φ75mm/6孔管 個

□1,000㎜×H2,200㎜

12
曲り管　一般管/φ75mm/4孔管

【ステップ3-1　昼間施工】

開渠工及び側溝工

Ｕ型側溝

m2 30 【ステップ4-2　昼間施工】

マーキング(1) GSE通路中心線標識 m2 14

【ステップ3-1　昼間施工】

末端管　一般管/φ75mm/6孔管 個

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

個

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

【ステップ3-1　昼間施工】

46

多孔陶管　一般管/φ75mm/4孔管 21

プレキャスト ｍ

【ステップ3-1　昼間施工】


