
契約変更年月日 令和8年7月28日

契約業者名 JFEエンジニアリング株式会社　九州支店

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目７番２７号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 変更なし

工期（自） 令和5年9月13日

工期（至） 令和8年12月28日

変更前の契約金額 2,873,002,000 円　（税込み）

変更金額 77,000,000 円　（税込み）

変更後の契約金額 2,950,002,000 円　（税込み）

変更理由 １．橋脚昇降設備・手摺り撤去の数量について、変更する必要が生じた。

３．足場解体作業用高所作業車について、稼働日数および費用が確定した。

２．クレーン付台船について、運転日数および費用が確定した。

令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P3-P6)工事 

鹿児島県鹿児島市新栄町地先

８．快適トイレについて、費用が確定した。

４．安全監視船について、稼働日数および費用が確定した。

(変更第5回)契約の内容

５．作業員の海上輸送について、費用が確定した。

６．作業船の係船料について、費用が確定した。

７．BIM/CIMについて、費用が確定した。


