
契約変更年月日 令和8年7月30日

契約業者名 東洋建設株式会社　九州支店

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区上川端町１３－１５　安田第７ビル８階

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 変更なし

工期（自） 令和8年3月30日

工期（至） 令和8年11月20日

変更前の契約金額 597,421,000 円　（税込み）

変更金額 46,864,198 円　（税込み）

変更後の契約金額 644,285,198 円　（税込み）

変更理由
１．令和8年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事
積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特
例措置の変更

(変更第1回)契約の内容

令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

熊本港夢咲島地区


