
契約変更年月日 令和8年7月8日

契約業者名 みらい建設工業株式会社　九州支店

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 別紙のとおり

工期（自） 令和8年1月19日

工期（至） 令和8年7月31日

変更前の契約金額 488,114,000 円　（税込み）

変更金額 11,770,000 円　（税込み）

変更後の契約金額 499,884,000 円　（税込み）

変更理由

令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

(変更第1回)契約の内容

熊本港夢咲島地区

１．諸経費検証モデルについて、費用が確定した。

２．快適トイレについて、費用が確定した。

３．灯浮標の返還場所について、変更する必要が生じた。

４．根固方塊撤去・移設個数について、変更する必要が生じた。




