
契約変更年月日 令和8年7月15日

契約業者名 東亜建設工業株式会社　中国支店

契約業者の住所 広島県広島市中区立町２－２３

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 変更なし

工期（自） 令和8年5月21日

工期（至） 令和9年2月26日

変更前の契約金額 331,100,000 円　（税込み）

変更金額 32,053,034 円　（税込み）

変更後の契約金額 363,153,034 円　（税込み）

変更理由
１．令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機
械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更

(変更第1回)契約の内容

令和8年度下関港海岸(山陽地区)宮崎水門地盤改良工事

下関港海岸(山陽地区)


