
契約変更年月日 令和8年8月4日

契約業者名 株式会社不動テトラ　九州支店

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１番１号

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要 別紙のとおり

工期（自） 令和8年5月7日

工期（至） 令和9年2月26日

変更前の契約金額 233,574,000 円　（税込み）

変更金額 85,159,783 円　（税込み）

変更後の契約金額 318,733,783 円　（税込み）

変更理由
１．令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機
械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置の変更

２．防舷材について、変更する必要が生じた。

(変更第1回)契約の内容

令和8年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)舗装工事

苅田港新松山地区




