
契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月28日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別 港湾土木工事

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年3月30日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年9月30日

変更前の契約金額 179,223,395 円（税込み）

変 更 金 額 5,940,000 円（税込み）

変更後の契約金額 185,163,395 円（税込み）

変更理由

（第２回）契約変更の内容

工事概要(変更した
内容について記述
する)

株式会社 白海

福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号

令和７年度北九州空港護岸改良築造工事(第３次)

下記「変更理由」のとおり

北九州市小倉南区空港北町地先

１．間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する必要が
　　生じた。

２．ICT活用工事（ブロック据付工）の適用となり、今般数量が確定した。


