
契約変更年月日 令和8年10月14日

契 約 業 者 名

契約業者の住所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別 港湾土木工事

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年3月30日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年10月23日

変更前の契約金額 77,219,999 円（税込み）

変 更 金 額 623,711 円（税込み）

変更後の契約金額 77,843,710 円（税込み）

変更理由

１．九州地方整備局港湾・空港工事特記仕様書共通編8-1-29に基づき快適トイ
レの費用が確定した。

（第３回）契約変更の内容

大和海工株式会社

北九州市戸畑区境川二丁目8番7号

令和７年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

苅田港（南港地区）

工事概要(変更した
内容について記述
する)

下記「変更理由」のとおり


