
契 約 変 更 年 月 日 令和8年10月27日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別 空港等土木工事

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年3月27日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年10月30日

変更前の契約金額 146,897,792 円（税込み）

変 更 金 額 99,000 円（税込み）

変更後の契約金額 146,996,792 円（税込み）

変更理由

（第２回）契約変更の内容

工事概要(変更した
内容について記述
する)

株式会社 豊成建設

福岡県豊前市大字八屋1753番地の1

令和７年度北九州空港用地造成（場周柵）改良工事

下記「変更理由」のとおり

福岡県北九州市小倉南区空港北町　北九州空港内

１．九州地方整備局港湾・空港工事特記仕様書共通編8-1-29に基づき快適トイレ
の費用が確定した。

２．場周柵基礎の一部にコンクリート擁壁があり設計通りに施工できないことが判
明したため、コンクリート擁壁をコア削孔し場周柵を設置する必要が生じた。また、
張出部近くの場周柵について、設計の延長と相違があり変更する必要が生じた。

３．間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する必要が生じ
た。


